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SIIRDE ETAPP

Eesmärk: teostada kõik realisatsiooniks vajalikud tööd ja
seadistada süsteemi toetuse esialgne etapp. Tekitades äri
toimimises minimaalselt häireid, luua kasutajates valmidus uue
süsteemi kasutamiseks,  usk  tema toimimisse.

Planeerimine on elulise tähtsusega - juba analüüsi, disaini ja
ehitamise etappidel on valmistutud siirdeks.
Tellijaid tuleb üleminekusse kaasa haarata juba aegsasti,
planeerida abi ja koolitus nii kasutajatele kui juhtkonnale.
Vastuvõetavuse test, kõigi detailide lõplik ülevaatamine.
Kogu projekti kõige krii tili sem moment on vanade andmete
ületoomine ning uute andmete esimene laadimine.

Tulemid:
• Harjutus- ja koolitusmaterjalid

• Koolitatud kasutajad ja tehniline personal

• Installeeritud ja täielikult funktsioneeriv süsteem

• Konverteeritud andmed

• Toimimise vigade logi

• Käivitusjärgne kokkuvõte

• Toetuse vahendid (help desk jms.)

• Süsteemi dokumentatsiooni lõppvariant

Edukuse faktorid:
• Sobiva ja efektiivse koolituse tagamine
• Kasutajatepoolse  piisava  testimise ja süsteemiga tutvumise

tagamine
• Keerulise ja ajas pingelise rakendamise koordineeritud juhtimine
• Tagada personali piisav informeeritus toimimiseks vigade

avastamisel
• Ajastada siire nii, et kõik võtmeisikud saaksid osaleda

Lähenemisviis
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Võib tekkida vajadus ajutiselt kasutada uut ja vana süsteemi
paralleelselt. Soovitav vältida.

Probleeme tekitavad:
• suhtumise kujunemine,
• ressursside piisavus,
• ajastamise täpsus,
• järjepidevuse tagamine,
• tähtaegadest kinnipidamine,
• äripoolne surve jpm.
 

 Võib osutuda kasulikuks vana süsteemi andmetest ajutise
andmestu loomine uues süsteemis, et kasutajad mõistaksid uut
funktsionaalsust juba enne siiret
 

 Siirdeetapi tegevused
 

1. Projekti juhtimine ja administreerimine
2. Kasutajate koolitus
3. Ettevalmistus vastuvõetavuse testiks
4. Vastuvõetavuse testi toetus
5. Lähteandmete viimine uude süsteemi
6. Riist- ja tarkvara lõppkonfiguratsioonide installeerimine
7. Valmistumine siirdeks
8. Siirde teostamine
9. Süsteemi toetus kriitilisel perioodil
10.  Käivitusjärgse kokkuvõtte koostamine

Järgneb TOOTMISE etapp, milles süsteem toimib
minimaalse hooldusega, kuni äri muutub ja riist- ning
tarkvara muutmiseks on vaja käivitada uus projekt.


