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Infosüsteemide arendusprotsess
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Hajusinfosüsteemi arendamise mõiste. Ettevõtte infojuht kui arenduskontseptsiooni
kandja. Arenduskontseptsiooni väljatöötamine.
Ettevôtte infosüsteemi loomise elutsükkel. Elutsükli etapid. Veelange meetod
infosüsteemide realiseerimiseks. Spiraalmeetod. Prototüüpimismeetod. Unified
rational process.
Süsteemi defineerimine. Ettevõtte ärimudel. Infosüsteemi arendamise eesmärkide
määratlemine lähtudes ettevõtte strateegili stest eesmärkidest. Loodava infosüsteemi
pii ritlemine. Äriobjektide määratlemine. Protsesside määratlemine. Sündmusnimistud.
Lahenduste arhitektuur . Tehnoloogia arhitektuur. Rakenduste arhitektuur. Andmete
arhitektuur. Süsteemi tehnili se varustuse, süsteemprogrammvarustuse,
rakendusprogrammvarustuse, võrguvarustuse ja andmevahetusstandartide arengu
planeerimine.  Infosüsteemi arendamise jaotamine alamprojektideks
(dekomponeerimine). Alamprojektide jaotamine etappideks.  Iga etapi üksikasjaline
planeerimine. Ajakava koostamine. Ressursside määratlemine.
Projektorganisatsiooni loomise pr intsiibid. Meeskonna koostamine. Projekti
juhtgrupp. Täitevgrupp. Toetusgrupp.
Projekti finantsili ne hindamine. Diskonteeritud rahavoogude meetod projektide
hindamisel. Saavutatavate efektide määratlemine. Eelarve koostamine.
Microsoft Projecti kasutamine arendusprojekti ajagraafiku kir jeldamiseks.
Juhtimissammude projekteerimine. Täitevsammude projekteerimine. Kvaliteedi
kontroll j a riski analüüs. Väljaõppe sammud. Projekti ajagraafiku määratlemine,
projekti dokumenteerimine. Seisundiaruanded.
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