TRANSITION ORACLE CASE*Method

SIIRDE ETAPP

Eesmaér k: teostada kdik redi satsiooniks vajalikud toodja
sealistada stisteami toetuse esialgne dapp. Tekitades ari
toimimises minimadselt haireid, luua kasutgjates valmidus uue
stisteemi kasutamiseks, usk tematoimimisse.

Planeerimine on elulise tdhtsusega - juba anallusi, disaini ja
ehitamise etappidel on valmistutud siirdeks.

Tellijaid tuleb tGleminekusse kaasa haarata juba aegsasti,
planeerida abi ja koolitus nii kasutajatele kui juhtkonnale.
VastuvOetavuse test, kdigi detailide 16plik Glevaatamine.
Kogu projekti kdige kriitilisem moment on vanade andmete
tletoomine ning uute andmete esimene laadimine.

Tulemid:

» Harjutus- ja koolitusmaterjalid

» Koolitatud kasutajad ja tehniline personal

* Installeeritud ja taielikult funktsioneeriv stisteem
« Konverteeritud andmed

e Toimimise vigade logi

« Kaivitusjargne kokkuvote

» Toetuse vahendid (help desk jms.)

» Susteemi dokumentatsiooni Idppvariant

Edukuse faktorid:

» Sobiva ja efektiivse koolituse tagamine

« Kasutajatepoolse piisava testimise ja stisteemiga tutvumise
tagamine

» Keerulise ja ajas pingelise rakendamise koordineeritud juhtimine

» Tagada personali piisav informeeritus toimimiseks vigade
avastamisel

- Ajastada siire nii, et kdik votmeisikud saaksid osaleda

Lahenemisviis
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V0ib tekkida vajadus ajutiselt kasutada uut ja vana stisteemi
paralleelselt. Soovitav valtida.

Probleeme tekitavad:

e suhtumise kujunemine,

* ressursside piisavus,

* ajastamise tapsus,
 jarjepidevuse tagamine,

» tahtaegadest kinnipidamine,
 aripoolne surve jpm.

Voib osutuda kasulikuks vana susteemi andmetest ajutise
andmestu loomine uues slUsteemis, et kasutajad maistaksid uut
funktsionaalsust juba enne siiret

Siirdeetapi tegevused

1. Projekti juhtimine ja administreerimine

2. Kasutajate koolitus

3. Ettevalmistus vastuvietavuse testiks

4. Vastuvbetavuse testi toetus

5. Lahteandmete viimine uude susteemi

6. Riist- ja tarkvara I6ppkonfiguratsioonide installeerimine
7. Valmistumine siirdeks

8. Siirde teostamine

9. Susteemi toetus kriitilisel perioodil

10. Kaivitusjargse kokkuvotte koostamine

Jargneb TOOTMISE etapp, milles stisteem toimib
minimaalse hooldusega, kuni ari muutub ja riist- ning
tarkvara muutmiseks on vaja kaivitada uus projekt.
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